

Obecný harmonogram procesů předcházejících investiční výstavbě v SPZ Triangle

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden
Zpracování investičního záměru a návrhového znění smluv													
Zveřejnění na úřední desce													
Schválení investičního záměru a smluv v Radě Ústeckého kraje, Zastupitelstvu Ústeckého kraje a MPO													
Uzavření Rezervační smlouvy													
Uzavření Plánovací smlouvy pro potřebu územního řízení													
Příprava projektové dokumentace k územnímu řízení													
Příprava projektové dokumentace pro posuzování vlivů na životní prostředí													
Územní rozhodnutí													
Příprava projektové dokumentace pro stavební řízení													
Stavební povolení													
Uzavření Kupní smlouvy spolu se Smlouvou o zřízení věcných břemen													
Příprava území													
Zahájení investiční výstavby													